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1.10.1. Нормативные документы в строительстве

Нормативные документы подразделяются на:

федеральные (государственные) субъектов федерации предприятий

Относятся: строительные нормы и правила Россий-
ской Федерации (СНиП), государственные стандар-
ты Российской Федерации в области строительства 
(ГОСТ Р), своды правил по проектированию и стро-
ительству (СП), руководящие документы системы 
(РДС).
     Применяют: нормативно-технические документы 
Государственного комитета России по стандартам, 
нормы, правила и нормативы органов государствен-
ного надзора, нормы технологического проектирова-
ния министерств.

Относятся: территори-
альные строительные 

нормы (ТСН). Эти доку-
менты не дублируют го-
сударственные нормы и 
стандарты, а учитывают 
специфику отрасли оп-
ределённого субъекта 

Федерации

Относятся: 
стандарты 

предприятий 
строительного 

комплекса и 
стандарты об-
щественных 
объединений 

(СТП) и (СТО)

Государственные нормы и стандарты предназначены 
к применению всеми проектными и строительно-
монтажными фирмами и организациями, предприя-
тиями промышленности строительных материалов и 
конструкций федеративного, республиканского, кра-
евого, областного и местного подчинения во всех 
отраслях хозяйства страны, а также ведомств, осу-
ществляющих приёмку строительных работ.

Нормы и стандарты 
субъектов федерации 

предусмотрены для всех 
предприятий, организа-
ций и фирм, находящих-
ся на территории субъ-

екта федерации, незави-
симо от их ведомствен-

ной подчинённости.

Стандарты 
предприятий 

(объединений) 
обязательны 
только для 

предприятий и 
объединений, 
утвердивших 

данный 
стандарт.

Рис. 1



Основным нормативным документом в строительстве являются Строительные 
нормы и правила (СНиП) – свод регламентирующих положений по составлению 

проектно-сметной документации, осуществлению промышленного, гражданского и 
других видов строительства, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и 

конструкций.

Части Содержание
1 Организация, управление, экономика. Общие вопросы, терминология, 

классификация зданий.
2 Нормы проектирования. Общие требования проектирования, в том числе при 

расчёте фундаментов, строительных конструкций, инженерного оборудования.

3
Организация, производство и приёмка работ. Рекомендации по технологии 
производства строительно-монтажных работ, в том числе выполняемых при 
отрицательных температурах, в районах с вечной мерзлотой, на просадочных 
грунтах, в зонах сейсмических воздействий.

4
Сметные нормы. Приведены сметные нормы на все основные виды 
конструкций и работ, даны указания по составлению сметной стоимости 
материалов, изделий, конструкций и машино-смен работы механизмов.

5 Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов. Районные сметные расценки 
производства работ.

Таблица 1.3 – Содержание частей СНиП



      Правила технологии и организации строительного производства 
приведены в третьей части СНиП, содержащей все необходимые ука-
зания и требования к выполнению строительно-монтажных работ, бе-
зопасному их ведению и приёмке, контролю за качеством строитель-ной 
продукции.
       Каждая часть СНиП делится на группы. Шифр норм обозначает: 
номер части, номер группы, номер документа, отделенных друг от друга 
точками; две последние цифры, присоединяемые через тире, 
обозначают две последние цифры года утверждения документа, при-
сутствие звездочки над ними − включение изменений и дополнений на 
год издания.
       Например, СНиП 3.01.01 − 85* «Организация строительного 
производства» издания 1995 г.
     СНиП по мере повышения технического уровня строительства и 
освоения передового опыта строительного производства периодически 
пересматривают и обновляют.
      Нормативные документы разрабатываются в соответствии с 
требованиями Международной организации по стандартизации (ISO).



1.10.2. Проектно-сметная документация
Стадии проектирования

одностадийное проектирование осуществляется на ре-
конструкцию объекта и новое строительство по типовым 
проектам. Разрабатывается сразу рабочий проект, содержа-
щий общую пояснительную записку, основные рабочие чер-
тежи, сметную документацию, паспорт рабочего проекта, а 
также привязанные к конкретной строительной площадке 
типовые и повторно применяемые проекты.

двухстадийное  проектирование те-
хнически сложных объектов, как здания 
крупных промышленных предприятий, 
большепролётные или высотные соору-
жения, осуществляется в две стадии:

Проект содержит общую пояснительную записку, основные чертежи, основные решения по тех-
нологии и организации строительства, сметную документацию и паспорт проекта. На этой стадии 
определяется общая стоимость проектируемого здания или сооружения и предоставляется возмо-
жность сделать заказы на необходимое для строительства основное технологическое оборудование.

К рабочей документации относятся: пояснительная записка с технико-экономическими показате-
лями, полученными на основе привязки проектов к местным условиям, генеральный план, рабочие 
чертежи, ведомость объёмов работ и потребности в материалах, заказные спецификации оборудова-
ния, скорректированные объектные и локальные сметы, проект благоустройства и озеленения.

Каждый проект здания или сооружения состоит из трех основных частей:

проект рабочая документация 

технико-экономическая− включает 
в себя обоснования основных технико-
экономических показателей и расчёты 

технологическая − содер-
жит выбор основного обору-
дования, обоснования 

строительная − содержит 
объёмно-планировочные и 
конструктивные решения, 

Окончание на следующем слайде



эффективности и целесообразности 
строительства, потребность в кадрах, 
обоснования специализации, коопери-
рования, уровня механизации и авто-
матизации будущего производства, 
данные об окупаемости, о производи-
тельности труда, себестоимости про-
дукции и т.п.

технических решений и тех-
нологических процессов, 

трудоёмкость, схему произ-
водства, номенклатуру и 

объём выпускаемой продук-
ции, разработанную техно-
логию, систему управления 

производством и др.

данные о размерах и взаим-
ном расположении объектов, 
их этажности, видах матери-
алов и типах конструкций, 
объёмы выполняемых работ, 
сроки и последовательность 
их выполнения, обеспечен-
ность ресурсами и т.п.

В рабочих чертежах детализируются все решения, которые необ-
ходимы для изготовления сборных деталей и конструкций и для 
проведения строительно-монтажных работ на объекте. При этом 
составляются монтажные и компоновочные планы, схемы и раз-
резы со ссылками на каталоги и альбомы рабочих чертежей ти-
повых конструкций, деталей, узлов и креплений, к которым при-
лагают спецификации, содержащие количество деталей и конст-
рукций на отдельный элемент или здание в целом. Без подписи 
заказчика «К производству работ» рабочие чертежи считаются не 
действительными. Монтажные чертежи позволяют установить в 
проектное положение (с допускаемыми по СНиП отклонениями) 

Рис. 2



конструкции и узлы по специальным установочным ориентирам 
(рискам). Монтажные схемы позволяют установить последова-
тельность монтажа, выбрать метод производства работ, опреде-
лить сроки монтажа и установить потребность в материально-
технических ресурсах. Монтажная схема предусматривает обес-
печение неизменяемости смонтированной части сооружения, бе-
зопасность выполнения работ, способы выполнения монтажных 
соединений. Чертежи разрабатывают с учетом унификации и ти-
пизации. Под унификацией понимается установление целесооб-
разной однотипности объёмно-планировочных и конструктив-
ных решений зданий конструкций, деталей и оборудования, обу-
словливающей сокращение типоразмеров и их широкую взаимо-
заменяемость. Типизация способствует серийному производству 
ограниченного количества типов изделий для строительства оп-
ределённых типов зданий и сооружений. В результате этого у нас 
в стране преобладает строительство зданий и сооружений по ти-
повым проектам. 



1.11. Техническое и тарифное нормирование
        1.11.1. Техническое нормирование

Важным показателем эффективности 
трудовой деятельности рабочего является 

производительность труда

определяется

выработкой 
(количество строительной 

продукции, выработанной  за 
единицу времени 

(за час, смену и т.д.))

трудоёмкостью  
((затраты рабочего времени (чел.-ч, чел.-
дн. и т.д.) на единицу строительной 
продукции (м² штукатурки,  м³ кирпичной 
кладки и т.д.). Трудоёмкость является 
одним из основных показателей оценки 
производительности труда. Чем меньше 
затраты труда на единицу продукции, тем 
выше производительность труда.  
Количественно трудоёмкость каждого 
строительного процесса регламентируется 
техническим нормированием)).Рис. 3



Техническое нормирование – это установление технически обоснованных норм затрат 
труда, машинного времени и материальных ресурсов на единицу продукции.

Нормы затрат труда выражают в виде норм:

времени –
количество рабочего 
времени,  достаточное 
для изготовления еди-
ницы доброкачествен-
ной  продукции рабо-
чим соответствующей 
профессии и квалифи-
кации в условиях пра-
вильной организации  
труда.

выработки – 
количество доброка-
чественной продук-
ции, которое должен 
произвести рабочий 
в единицу времени в 
условиях правиль-
ной организации 
труда: 

(шт., м, т, м², м³) 

машинного времени – количество 
рабочего времени машины (маш.-ч 
и маш.-см), необходимое для про-
изводства единицы доброкачествен-
ной машинной продукции при ра-
циональной организации работы, 
позволяющей максимально исполь-
зовать эксплуатационную произво-
дительность машины:

           − в единицах продукции

Нормы времени и нормы выработки взаимно 
связаны, позволяют при необходимости 

определить производительность рабочих и 
состав звена. Рис. 4



    1.11.2. Тарифное нормирование

   Тарифное нормирование - система определения размера зара-
ботной платы в зависимости от количества затраченного труда в 
соответствии с его количеством, качеством и с учётом квалифи-
кации исполнителя. Это создаёт материальную заинтересован-
ность для каждого рабочего и является важным стимулом повы-
шения производительности труда и соответственно объёма вы-
полненной продукции, а также обеспечивает повышение квали-
фикации рабочих, улучшение и совершенствование техники и 
технологии работ. В основу тарифного нормирования положена 
тарифная сетка, по которой устанавливается размер зарплаты в 
зависимости от разряда рабочего. Каждому разряду соответству-
ет тарифный коэффициент, показывающий соотношение опла-
ты труда между разрядами.
Таблица 1.4 – Строительные разряды и тарифные коэффициенты

Разряды 1 2 3 4 5 6
Коэффициенты 1 1,08 1,19 1,34 1,54 1,8



      На основе норм времени и тарифных ставок устанавливают 
расценки для оплаты труда строительных рабочих. 
      При вредных условиях труда и на тяжёлых работах вводятся 
коэффициенты условий работ, составляющие 1,12.-1,24. 
      В зимнее время применяют зимние коэффициенты в преде-
лах 1,1...1,6, которые принимаются в зависимости от температур-
ной зоны и фактической температуры производства работ. 
      В отдельных случаях, когда затруднительно или невозможно 
рассчитать возможную заработную плату рабочего, вводят 
тарифные ставки, т. е. размер дневной или месячной оплаты 
труда в соответствии с квалификацией рабочего и присвоенного 
ему разряда.
      Для определения норм времени и нормативных трудозатрат 
применяют: ЕНиР - Единые нормы и расценки; ВНиР – Ведом-
ственные нормы и расценки; МНиР - Местные нормы и расцен-
ки.



1.11.3. Проектно-технологическая документация

Для организации строительства зданий, сооружений и их комплексов  
разрабатываются проектные материалы по организации строительства 

и производству работ в виде:

проекта организации строительства 
(ПОС).      

    ПОС разрабатывается с целью обес-
печения своевременного ввода в экс-
плуатацию производственных мощно-
стей и объектов жилищно-гражданско-
го строительства с наименьшими за-
тратами при высоком качестве за счёт 
повышения организационно-техниче-
ского уровня строительства. ПОС яв-
ляется основой для распределения ка-
питальных вложений и объёмов стро-
ительно-монтажных работ по годам и 
периодам строительства, а также для 
обоснования сметной стоимости стро-
ительства. ПОС разрабатывает Гене-
ральная проектная организация.

проекта производства работ 
(ППР).

    ППР является дальнейшим разви-
тием основных решений, принятых в 
ПОС, и разрабатывается в целях опре-
деления наиболее эффективных мето-
дов выполнения строительно –монта-
жных работ, способствующих сниже-
нию их себестоимости и трудоёмко-
сти, сокращению продолжительности 
строительства объектов, повышению 
степени использования строительных 
машин и оборудования, улучшению 
качества строительно-монтажных ра-
бот. ППР разрабатывают подрядные 
строительные или проектно-техноло-
гические организации. 



 
1.12. Технологическое проектирование строительных процессов
          1.12.1. Цели, задачи и структура технологического проектирования

 Технологическое проектирование может осуществляться по трём направлениям:

разработка новых техно-
логических решений с ис-
пользованием новых мате-
риалов, конструкций, 
средств механизации или 
нормативов, а также в ус-
ловиях производства ра-
бот ранее не встречавших-
ся.
Поручается научно-иссле-
довательским институ-
там.

разработка рациональных типо-
вых технологических решений 
для часто повторяющихся усло-
вий производства работ с учё-
том действующих нормативов и 
использованием доступных 
средств механизации, распро-
странённых материалов и кон-
струкций.
Выполняют специализирован-
ные проектно-технологические 
организации.

разработка способов выпол-
нения строительных процес-
сов с использованием имею-
щихся материалов, конструк-
ций и механизмов в конкрет-
ных местных условиях про-
изводства.
Выполняют генеральные про-
ектные организации или по 
контракту с ними проектно-
технологические организа-
ции.

     Целью технологического проектирования является разработка таких оптимальных технологических 
решений и организационных условий, которые смогут обеспечить рациональное, стабильное и 
ритмичное выполнение проектируемого строительного процесса в намеченные сроки с минимальным 
расходом ресурсов.

 При проектировании строительного процесса должны быть выполнены:
−  определение приемлемого по технико-экономическим показателям варианта технологического   

решения;
− определение оптимального развития процесса; 
− документирование строительного процесса.

Рис. 6



1.12.2. Вариантное проектирование технологических процессов
Задача проектирования заключается в принятии рациональ-
ного (эффективного) решения по срокам и последователь-
ности выполнения процесса, составу технических средств, 
техническим нормалям, количеству и составу звеньев (бри-
гад) рабочих. В каждом конкретном случае таких решений 
должно быть несколько. Тогда сам процесс проектирования 
принимает вариантный характер. В этом случае из имеюще-
гося арсенала или вновь разрабатываемых технологических 
решений выполнения идентичных процессов может быть 
выбрано наиболее рациональное в заданных условиях кон-
кретного объекта. Поиск рационального решения основан 
на сравнительной оценке принятых к рассмотрению вариан-
тов по одному или нескольким показателям эффективности, 
основными из которых являются себестоимость, трудоём-
кость и продолжительность выполнения процесса. 



      Эффективным вариантом, принимаемым к дальнейшей 
разработке и осуществлению, является вариант, имеющий 
наименьшие значения по всем показателям. Однако на прак-
тике часты случаи, когда нет однозначности в различии по-
казателей (например, при наименьшей себестоимости боль-
шая продолжительность и одинаковые трудоёмкости и т. п.). 
Интегральный критерий оценки эффективности вариантов 
выполнения строительных процессов пока не разработан. 
Поэтому в каждом конкретном случае целесообразно опре-
делять главный показатель и сравнение вести с учётом этого 
фактора. При этом следует иметь в виду, что себестоимость 
выполнения процесса косвенным образом учитывает затра-
ты труда и продолжительность выполнения работ и отража-
ет технический и организационный уровень данного про-
цесса.



 Таблица 1.5 – Основные показатели эффективности, используемые при вариантном 
проектировании строительных процессов

Показатели эффективности технологических процессов
Себестоимость Трудоёмкость Продолжительность выполнения

представляет собой 
выражение в 

денежной форме 
затрат на его 
выполнение. 

Себестоимость 
учитывает затраты 

общественного 
труда (стоимость 

материальных 
ресурсов, энергии, 

амортизации 
основных фондов) 

и живого труда 
(заработная плата).

характеризуется 
затратами труда на 

его выполнение. 
Единицей 
измерения 

трудоёмкости 
является 

человекочас (чел.-ч) 
или человекодень 

(чел.-дн), 
показывающий 

затраты 
нормативного 

рабочего времени 
на производство 

работ.

определяют для увязки операций в 
единый технологический процесс и 
построения графиков производства 

работ. 
Затраты времени на выполнение 

конкретного объёма работ зависят 
от влияния многочисленных 

производственных факторов: вида и 
объёма работ, формы организации 

технологического процесса и 
степени его механизации, 

численности рабочих и уровня их 
квалификации и др. 

Единицей измерения 
продолжительности служат час, 

смена, день.



Сравнение вариантов выполнения строительных процессов 
проводится:

Первый  случай: 
по выбору эффективных технических 
средств и механизмов в рамках одной 
технологии производства работ.

Второй  случай:
 по выбору эффективной технологии 
проведения работ в рамках 
неизменного конструктивного 
решения объекта.

Этап первый: 
подбирают варианты технологии, типы и марки машин, 

отвечающих по техническим характеристикам предъявляемым 
требованиям.

Этап второй: 
определяется экономически более выгодный 
вариант.

За критерий эффективности сравниваемых 
вариантов принимают дополнительную прибыль 
для строительной организации, получаемую за 
счёт снижения себестоимости строительно-

монтажных работ. Если разница в дополнительной 
прибыли сравниваемых вариантов незначительна, 
то учитывают продолжительность и трудоёмкость 

работ.
Рис. 7



1.12.3. Технологические карты (ТК)
      ТК − документ, устанавливающий рациональную технологию производства 
данного вида строительных процессов.
      Она регламентирует последовательность и режимы выполнения 
строительного процесса на базе современных прогрессивных достижений науки 
и практики строительства.

В строительстве различают три вида ТК

типовые, 
не привязанные к 

строящемуся объекту 
и местным условиям 

строительства

типовые, 
привязанные к возводимому 
зданию или сооружению, но 
не привязанные к местным 

условиям

рабочие, 
привязанные к 

строящемуся объекту 
и местным условиям 

строительства

ТК разрабатывают по единой схеме, в них должны найти 
отражение вопросы технологии и организации строительного 

процесса, указаны потребности в материалах, 
полуфабрикатах, конструкциях и инструментах, 

технологические схемы, приведены калькуляция трудовых 
затрат, требования к качеству, выполнению пооперационного 
контроля качества работ, технико-экономические показатели.

Рис. 8



Состав технологической карты:
Раздел 1. Область применения - условия выполнения строи-

тельного процесса (в том числе климатические); характеристики 
конструктивных элементов, частей зданий и сооружений; состав 
рассматриваемого строительного процесса, номенклатура не-
обходимых материальных элементов.

Раздел 2. Материально-технические ресурсы - данные о по-
требности в материалах, полуфабрикатах и конструкциях на пре-
дусмотренный объём работ, инструменте, инвентаре и приспо-
соблениях.

Раздел 3. Калькуляция трудовых затрат - перечень выпол-
нимых операций и процессов с указанием объёмов работ; нор-
мы рабочего и машинного времени и расценки; нормативные за-
траты труда рабочих (чел.-ч), времени работы машин (маш.-ч) и 
заработная плата (руб.).



Раздел 4. Почасовой или посменный график производства 
работ - графическое выражение последовательности и продол-
жительности выполнения операций и процессов на основании 
определённых в калькуляции затрат труда и времени работы ма-
шин. При расчёте табличной части графика необходимо учиты-
вать возможность перевыполнения норм за счёт повышения про-
изводительности труда.

Раздел 5. Технология и организация производства работ - 
требования к завершённости предшествующего или подготови-
тельных процессов; состав используемых машин, оборудования 
и механизмов с указанием их технических характеристик, типов, 
марок и количества; перечень и технологическая последователь-
ность выполнения операций и простых процессов; схемы их вы-
полнения для получения конечной продукции; схемы расположе-
ния механизмов, машин и размещения приспособлений; состав 
звеньев или бригад рабочих; схемы складирования материалов и 
конструкций.



Раздел 6. Операционный контроль качества работ – пере-
чень операций или процессов, подлежащих контролю; виды и 
способы контроля; используемые приборы и оборудование; ука-
зания по осуществлению контроля и оценке качества выполняе-
мых процессов.

Раздел 7. Охрана труда - мероприятия и правила безопасного 
выполнения процессов, в том числе конкретные требования для 
рассматриваемого объекта или вида работ.

Раздел 8. Технико-экономические показатели - затраты тру-
да рабочих (чел.-ч); затраты времени работы машин (маш.-ч); за-
работная плата рабочих (руб.); продолжительность выполнения 
процесса (смены) в соответствии с графиком производства ра-
бот; выработка на одного рабочего в смену в натуральных изме-
рителях; затраты на механизацию и др.



      ТК должны разрабатываться на основе прогрессивных техно-
логий, с учётом новых технических средств индустриализации и 
комплексной механизации процессов и должны обеспечивать 
высокую производительность труда, улучшение качества работ и 
снижение себестоимости продукции.
      В качестве технологической документации для несложных 
процессов могут применяться упрощённые ТК − технологиче-
ские схемы с описанием последовательности и методов выпол-
нения процесса, с подсчётом затрат труда и потребности в сред-
ствах механизации.



1.13. Контроль качества строительной продукции

Качество строительной продукции оценивается по следующим признакам:

функциональные - 
уровень 

соответствия 
основному 
назначению 

(выпуску 
заданного объёма 

продукции 
высокого 
качества, 

обеспечению 
оптимальных 

санитарно-
гигиенических и 

бытовых условий, 
комфортных 

условий жизни, 
отдыха и т.д.)

технологические-
сочетание 

эффективности 
процесса с 

себестоимостью и 
качеством 
продукции

Конструктивные-  
прочность, 

долговечность, 
надёжность и др.

эстетические - 
архитектурная 

выразительность 
внешнего облика 

зданий и 
интерьеров, 

тщательность и 
аккуратность 
выполнения 
строительно-
монтажных и 
специальных 
работ, подбор 
источников 
освещения, 
санитарно-

технического 
оборудования и т.д.

Рис. 9



      Качество выполнения строительных процессов за-
висит от целого ряда факторов, основные из которых: 
невыполнение требований технических условий на 
производство работ, несоблюдение необходимой техно-
логической последовательности при выполнении взаи-
мосвязанных процессов, недостаточный технический 
контроль за ходом строительства.
     На качество строительной продукции также влияют: 
уровень квалификации строителей, своевременность и 
комплектность поставки, должная увязка действий ген-
подрядчика и субподрядных организаций, уровень 
спланированности и организованности строительства, 
стимулирующая система оплаты труда и ряд других 
факторов.



      Основная задача контроля качества состоит в пре-
дупреждении дефектов и брака в работе. Поэтому пред-
почтение следует отдавать не пассивному, а активному 
контролю, который заключается не только в определе-
нии соответствия показателей продукции нормативным 
требованиям, но и внесении изменений в технологиче-
ские процессы производства на всех стадиях строитель-
ства; на стадиях разработки проектно-сметной доку-
ментации, изготовления материалов и изделий, выпол-
нения производственных процессов на рабочих местах.



С позиции организации контроль качества подразделяется  на

внутренний контроль  − 
качество строительной 

продукции определяется 
техническим персоналом 
стройки по результатам 

производственного контроля
 и оценивается в соответствии

 со специально 
разработанными регламентами 

и инструкциями. 
Результаты контроля должны 

фиксироваться в журналах 
работ.

внешний контроль  −
осуществляется 

государственными органами 
контроля и надзора 

(пожарный, санитарно-
эпидемиологический и др.), 

а также проектной 
организацией и заказчиком.

Рис. 10



В зависимости от применения средств контроля 
различают

разрушающий контроль (испытания в лаборатории контрольных 
образцов)

визуальный контроль и технический 
осмотр
измерительный контроль с помощью простейших 
измерительных приборов, геодезических инструментов, 
неразрушающими методами (за счет распространения в 
материале акустических волн и γ-лучей), 
а также непосредственным измерением напряжений, 
возникающих в конструкциях
регистрационный контроль, выполняемый путем анализа 
данных, зафиксированных в документах (сертификатах, 
журналах работ и т.п.). Применяется при недоступности объекта 
контроля (например, заделка анкера), а также 
нецелесообразности выполнения визуального или 
измерительного контроля контроль и технический осмотр

Рис. 11



В зависимости от места и времени проведения контроля в технологическом 
процессе (стадия контроля) различают:

входной контроль —  контроль 
поступающих материалов, 

изделий и т.п., а также 
технической документации. 
Контроль осуществляется 

преимущественно 
регистрационным методом 

(по сертификатам, накладным, 
и т.п.), а при необходимости − 

измерительным методом, 
службами предприятий-

изготовителей, ИТР стройки и 
строительными 
лабораториями

операционный контроль — 
контроль, выполняемый 

ИТР в процессе 
производства работ 

или непосредственно после 
их завершения. 
Осуществляется 

преимущественно 
измерительным методом 

или техническим осмотром. 
Результаты операционного 

контроля фиксируются 
в общих или специальных 

журналах работ

приёмочный контроль — 
контроль, выполняемый 

по завершении 
строительства объекта или 
его этапов, скрытых работ и 
других объектов контроля. 

По его результатам 
принимается 

документированное 
решение 

о пригодности объекта 
контроля  к эксплуатации 

или выполнению 
последующих работ

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приёмке в процессе 
строительства с составлением акта промежуточной приёмки. В обязательном порядке 

производится, в частности, приёмка фундаментов под оборудование.

Рис. 12
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