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Фрегат проекта 22350 заказ 921

Работы на заказе 921 выполняются в соответствии с Генеральным 
графиком завершения строительства и испытаний фрегата в 2016 
году, на основании которого разработан план проведения испытаний.
Корабль находится в г.Мурманске. Проводятся испытания. 



Общая информация о ходе строительства и испытаний
заказа зав.№921:

- закрыты все УП
- закрыто 201 УШ из 220 УШ (12 УШ будут закрыты в 
ревизию)
- закрыто 103 УХ из 147 УХ
- закрыто 77 пунктов ГИ из 267 пунктов ГИ 

После выхода корабля из дока состоялось 2 выхода
корабля в море.

Фрегат проекта 22350 заказ 921



Фрегат проекта 22350 заказ 921
На 1 выходе, с 19 по 27 февраля 2016г., выполнялись следующие              
работы: 
1. Проверка работы ГЭУ по программе ЗХИ на полном переднем ходу. 
2. Выполнена работа А-192М-5П-10 по программе испытаний.
3. Определение помех ГАК «Заря-3.3».
4. Проведены работы по подготовке к посадке вертолета на корабль.       
    Оформлен акт готовности. 
5. По изделию 3Р-14Н-22350 устранены замечания, выявленные в ходе     

испытаний в 2015г. и выполнены парные стыковки с изд. «ИМС-                        
    22350», «Линкор-22350».
6. По АКНГ «Чардаш-22350» завершены типовые испытания, а также        

выполнены испытания в объеме ЗХИ, за исключением сопряжения с        
3Р-14Н через «Линкор-22350».

7. По изделию «3К96-2» завершены ШИ комплекса. В объеме перечня     
    мероприятий по подготовке комплекса к предварительным               

испытаниям проведены облеты.  
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   8. По КСА «Линкор-22350» завершен первый этап ПИ. Проведена проверка по 29 
из 31 пунктам «Программы испытаний опытного образца в период ШИ, ХИ…». 
По 9 пунктам образец выдержал испытания, по 4 – частично, по 16 –    не 
выдержал.  

Производится корректировка ПО комплекса.
   9. По изделию «Р-779-5» закрыто 8 УХ из 11

Для закрытия УХ-151 и УХ-153 необходима реализация «Решения об 
уточнении состава АКС Р-779-5 для заказа 22350 (зав.№921)» №235/1/4/1328, в 
срок до 31 марта 2016г.

Для закрытия УХ-152, ВМФ необходимо определить корреспондента для 
встречной работы и организовать передачу информации на корабль по 
«Рокет» и «Ручнист».   
  10. По комплексу «Палубник-1» проведены палубные испытания в объеме ПИ. 
Комплекс подготовлен к проведению летной части ПИ и ЗХИ.
  11. По изделию 5П-27 выполнены облеты в объеме программы ПИ. 
Результаты обрабатываются.
  12. По комплексу МТК-201М1.1: выполнены облеты изделия. Результаты 
отрицательные, по причине засветки изображения камеры БОМС №2. Необходим 
ремонт БОМС на предприятии-изготовителе.
  13. По АДГ-1000НК: при работе под нагрузкой ДГ№2, из-за разрушения болта 

крепления форсунки образовалась течь смеси топлива и масла. ДГ был 
экстренно остановлен.
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На 2 выходе, с 03 по 08 марта 2016г., выполнялись следующие работы:
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В соответствии с Генеральным графиком завершения строительства и 
испытаний в 2016г. фрегата зав.№921, по состоянию на 26.02.2016г. 
выполнены следующие работы:
    - По СКС – выполнена доработка, обеспечивающая работу 4 из 16 ячеек.     

Доработка остальных в июне-август, на Беломорской ВМБ;
    - Докование заказа выполнено в полном объеме;
    - В период с 19 по 27 февраля 2016г. проводились испытания ГАК, 
после доработок.
    - Выполнены облеты изделий «3К96-2», «5П-27», «5П-10», «МТК-201М1.1».
Невыполненные работы по Генеральному графику:
    - В период с 20 по 27 февраля 2016г. испытания АТСК не выполнены по       

причине ГМУ. Испытания АТСК перенесены на второй выход корабля, с 
03 по 08 марта 2016г.;

    - Работы по настройке системы ДУ будут выполнены в июне-августе 
2016г. на Беломорской ВМБ (по состоянию акватории);
    - Испытание комплексов 3К-14, 3М55 и 9К не завершены в полном объеме, 

проводятся доработки. В период с 04 ноября по 22 декабря 2015г. 
выполнена практическая работа комплексов 3М-55 и 3К-14 по программе 
Государственных испытаний. Из 11 ракетных стрельб 6 признаны 
комиссией как успешные.
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Из-за отставания по графику планируется ограничить стояночное время  
и обеспечить работу в ночное время и выходные дни.
Для выполнения работ по Генеральному графику, в части испытаний 
спец.изделий в 2016г., необходимо предоставление обеспечения ВМФ в 
соответствии с согласованными программами.
Протоколом РД-П22-18ПР ВПК от 07.12.2015 г. (п.3) Министерству 
Обороны Российской Федерации предлагается в целях безусловного 
выполнения сроков завершения испытаний заказа зав. № 921, 
определенных Генеральным графиком, обеспечить финансирование до 
100% стоимости контракта на строительство фрегата «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков». В настоящее время Доп. ТТЗ №4 находится 
в Военно-научном комитете МО РФ для согласования и утверждения у 
Министра обороны. Необходимо ускорить его рассмотрение и 
представление на утверждение. 
При уточнении ГОЗ-2016г. ГК ВМФ и ДОГОЗ предусмотреть задание на 
размещение корректировки Государственного контракта «Создание 
фрегата 22350» №702/05/28/КН/0027-05 от 20.10.2005г., со сроком сдачи в 
4-ом кв. 2016г. 
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Возникают серьезные проблемы с обеспечением корабля в месте его 
базирования во время проведения ЗХИ. Главному командованию ВМФ 
совместно с командованием Северного Флота необходимо определить 
порядок предоставления соответствующих услуг (предоставление 
причала, подача электропитания и воды с берега и прочее обеспечение).
Оформлен проект решения о совмещении работ по испытаниям 
авиационно-технического вооружения, проводимых АО «Камов» и в/ч 
15650. Оставшееся отставание будет ликвидировано в марте-апреле 
текущего года при совмещении испытаний комплексов с применением 
однотипного авиационного и корабельного обеспечения.







Спасибо за внимание


