

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ИСКОРКА» П. ПАНГОДЫ НАДЫМСКОГО РАЙОНА»**



«Белая ладья»

Информационно-методические условия реализации проекта

№	Наименование документа
Федеральный уровень	
1.	Федеральный закон от 29.12.12 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.	Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
3.	Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011-2018 гг. Одобрена решение Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» Протокол № б/н от 02 ноября 2011г.
Региональный уровень	
4.	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы» (с изменениями на 01.08.2017) от 13 марта 2017 года № 173-П
5.	Муниципальная программа муниципального образования Надымский район «Развитие образования» от 18.08.2016 г. № 489

Информационно-методические условия реализации проекта

№	Наименование документа
МДОУ «Детский сад «Искорка» Надымского района»	
1.	Программа кандидата педагогических наук И.Г. Сухина «Шахматы. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны»
2.	Рабочая программа по дополнительному образованию детей 5-7 лет «Белая ладья»
3.	Положение о творческой группе по разработке и реализации Проекта «Белая ладья»



Цель и задачи проекта

Развитие познавательных способностей старших дошкольников посредством шахматного образования.

1. Развитие у старших дошкольников универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, умения производить логические операции).
2. Формировать умение детей к самоконтролю, доводить начатое дело до конца.
3. Выбатывать настойчивость, выдержку, волю, усидчивость, спокойствие, уверенность в своих силах.
4. Вызвать устойчивый интерес к шахматной игре.



Срок реализации проекта:	01.09.2018 – 01.09.2020 г.
Руководитель проекта:	Золотухина Н.В., воспитатель
Участники проекта:	Педагоги, дети 5-7 лет, родители
Новизна проекта:	Возможность раннего обучения игре в шахматы в непринуждённой игровой форме с использованием интеграции образовательных областей основной образовательной программы дошкольного учреждения.
Практическая значимость проекта:	Возможность применения технологии проекта в практике дошкольных учреждений с целью развития познавательного интереса у старших дошкольников посредством обучения игре в шахматы; наличие практического материала для использования в работе с детьми.



Ожидаемые результаты:

Воспитанники:

С помощью внедрения шахматного образования у старших дошкольников будут развиты интеллектуальные способности, улучшены важные компоненты школьной готовности, такие как:
развитие логического мышления на 29%,
развитие пространственной ориентации на плоскости на 40%,
развитие коммуникативных навыков на 30%,
повышение интереса детей к игре в шахматы на 50%.

Родители:

1. Создано единое образовательное пространство дошкольного учреждения и семьи по шахматному образованию дошкольников.
2. Увеличится количество родителей, вовлеченных в совместные мероприятия по шахматной деятельности на 40%, имеется понимание необходимости в шахматном образовании дошкольников.

Педагоги:

1. Приобретен педагогами новый опыт работы по организации шахматной деятельности дошкольника, произошел рост профессионального мастерства;
2. Повысилась квалификация педагогов по шахматному образованию.
3. Пополнилась обновленная развивающая предметно-пространственная среда в группах и территории дошкольного учреждения.
4. Повысилось мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей.



Этапы и формы достижения цели

Мониторинг
познавательных
процессов детей 5-7
лет

Анкетирование родителей по
необходимости введения
шахматного образования в
ДОУ

Создание предметно-
пространственной среды в группах
и на территории ДОУ

Реестр затруднений:
Постоянно действующий «круглый
стол»,
самообразование педагогов



Этапы проекта

Сроки	Мероприятия	Содержание	Результат	Ответственные
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП				
01.09.2018 01.10.2018	Мониторинг развития познавательного развития	• Диагностика • Наблюдение • Анкеты	Выявление уровня познавательного развития Сформированы группы детей для занятий шахматами	Педагог-психолог, воспитатели
28.09.2018	Круглый стол	• Формирование рабочей группы по реализации проекта	Постановка целей и задач	Воспитатели старших групп
01.10.2018 01.12.2018	Создание предметно-пространственной среды по шахматному образованию в ДОУ	• Создание центра по шахматному образованию «Белая ладья» на территории ДОУ • Разработка методического обеспечения	Оснащение центра необходимым оборудованием Создание дидактических игр	Администрация, педагоги ДОУ
14.10.2018 – 01.11.2018	Рекламная кампания	• Размещение информации на сайте МДОУ • Сюжет на ТВ в программе «Надымский вестник» (Надымская студия ТВ)	Формирование общественного мнения о проекте	Администрация, педагоги ДОУ



Этапы проекта

Сроки	Мероприятия	Содержание	Результат	Ответственные
ОСНОВНОЙ ЭТАП				
01.10.2018-3 1.10.2018	Дидактическое оснащение	- Организация шахматного уголка в групповых помещениях - Организация центра шахматного образования на территории ДОУ «Белая ладья»	Шахматные уголки в группах Центр «Белая ладья»	Администрация, педагоги ДОУ
в течение учебного года	Реализация дополнительной образовательной программы по обучению дошкольников игре в шахматы «Белая ладья»	- Шахматная доска - Шахматные фигуры - Начальная расстановка фигур - Ходы и взятие фигур - Рокировка - Цель шахматной партии - Игра всеми фигурами из начального положения	Начальные познания в шахматной игре	Воспитатели старших и подготовительных к школе групп
в течение учебного года	Развлекательно- игровые развивающие программы	- Мастер-класс по шахматной игре «Учусь, играя» - Шахматная викторина «Что? Где? Когда?» - Презентация «О, этот яркий черно-белый мир!» - Творческая мастерская «Шахматное королевство» - Театрализованное представление «Парад шахматных фигур» - Спортивное развлечение «Страна шахматных чудес»	Познавательная активность детей	Администрация, педагоги ДОУ



Этапы проекта

Сроки	Мероприятия	Содержание	Результат	Ответственные
ОСНОВНОЙ ЭТАП				
<i>В течение года</i>	<i>Совместные мероприятия с родителями</i>	• Тематическое консультирование «Шахматы в дошкольном возрасте» • Вернисаж творческих работ • Детско-взрослый турнир «Ход конём»	<i>Повышение компетенций родителей в области игровой деятельности с детьми</i>	<i>Педагоги ДОУ</i>
<i>1 месяц</i>	<i>Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса</i>	• Разработка комплексно-тематического планирования и приложения к проекту	<i>Материалы для бесед Картотека дидактических игр Консультативный материал</i>	<i>Администрация, педагоги</i>
<i>1 раз в квартал</i>	<i>Работа со СМИ</i>	• Размещение информации на сайте МДОУ • Сюжет на ТВ в программах «Пангодинский вестник», (Надымская студия ТВ)	<i>Освещение работы педагогов ДОУ в рамках реализации проекта «Белая ладья»</i>	<i>Администрация, педагоги</i>

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

- Центр шахматного образования на территории ДОУ «Белая ладья»
- Шахматный уголок в групповых помещениях
- Кейс методических пособий для педагогов
- Gamebox мультимедийных продуктов



Этапы проекта

Сроки	Мероприятия	Содержание	Результат	Ответственные
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1 раз в квартал	Творческие отчеты педагогов	Проведение мастер-классов, педагогических мастерских, практико-ориентированных семинаров, интерактивных площадок	Формирование методического кейса материалов	Администрация, педагоги ДОУ
1 раз в квартал	Корректировка плана проектной деятельности	Составление методических рекомендаций для педагогов, содержащих в себе наиболее эффективные методы и приемы работы с детьми	Методические рекомендации для педагогов на основе реестра затруднений	Администрация, творческая группа
Май 2020	Мониторинг и анализ реализации проекта	Инструментарий мониторинга и оценки проектной деятельности	Увеличение доли детей с высокими показателем психофизиологической и интеллектуальной зрелости, повышение интереса ребёнка к процессу обучения	Администрация
Май 2020	Итоговое отчетное родительское собрание	- Мультимедийная презентация, - Анкетирование	Создано единое образовательное пространство ДОУ и семьи по шахматному образованию дошкольников	Администрация, педагоги ДОУ
Май 2020	Отчет о реализации проекта	Трансляция опыта на различных уровнях в СМИ и сети Интернет	Распространение опыта работы публикации методических материалов в журналах	Администрация

Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	<i>Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта.</i>	- Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования; - проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников рабочей группы; - индивидуальная работа с педагогами.
2.	<i>Неполное оснащение шахматного центра необходимым оборудованием.</i>	<i>Задействование собственных ресурсов, собственных источников финансирования.</i>

