
Внеурочная компонента
ИОС ОО

Информационно-ресурсное обеспечение внеурочной 

деятельности, позволяющее обеспечить качество и 

доступность  учебно-образовательного процесса.



Структура внеурочной компоненты 
ИОС ОО

1. Школьные сетевые сообщества:

      - «Учитель – ученик» 

      - «Учитель-родитель-ученик»

2. Автоматизация управления внеурочной деятельностью

3. Информационно-ресурсное обеспечение культурно-

массовых мероприятий

4. Информационная поддержка внеурочных мероприятий



Внеурочная компонента информационной 
образовательной среды образовательного учреждения

Цель проекта: Формирование модели внеурочной компоненты 
информационной образовательной среды, обеспечивающей 
информационное и ресурсное сопровождение внеучебной деятельности  
участников образовательного процесса.

Задачи проекта:
• Апробировать систему школьного сетевого взаимодействия 
• Создать и повысить уровень компетентности всех участников 

образовательного процесса в области использования ИКТ.
• Разработать и внедрить в образовательный процесс современную модель 

внеучебной компоненты информационной образовательной среды с учётом 
интеграции урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного 
образования. 

• Произвести обоснованный отбор образовательных и развивающих практик 
и технологий внеурочной деятельности и дополнительного образования.

• Создать банк цифровых образовательных и информационных ресурсов.



Ожидаемые результаты

• Реально функционирующая внеурочная компонента информационной 
образовательной среды, обеспечивающая информационное и ресурсное 
сопровождение внеучебной  деятельности.

• Сформированная электронная база данных образовательных и развивающих 
практик и технологий внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

• Действующая система школьных сетевых взаимодействий.
• Повышенный уровень компетентности всех участников образовательного 

процесса в области использования ИКТ.



   Ограничения проекта

• Правовые ( статусные)
• Кадровые
• Финансовые
• Оценочные
    Окружение проекта
• Внешнее: бюджетное финансирование, спонсорское финансирование, 

законодательная база, социальное окружение, введение новых пед.
технологий.

• Внутреннее: административный аппарат, педагогический коллектив, 
детско-родительский коллектив, обслуживающий персонал.



Риски проекта

Внутрипроектные: 
• неправильная оценка масштаба проекта;
• Неправильный выбор количества проектных групп
• перерасход бюджета
• конфликты участников проекта
• низкий уровень  компетентности участников проектных групп
• «текучесть» кадрового состава
Внешние:
• изменение государственной политики в сфере образования.
• изменение статуса ОУ.
• повышение стоимости оборудования.
• приобретение некондиционного товара



План управления рисками проекта



Предполагаемые источники финансирования

• Собственные средства
• Дотационные бюджетные средства
• Спонсорские вложения

            Этапы реализации проекта

• Диагностический 
• Разработки
• Реализации
• Завершающий



Участники проекта

Заказчик
• Муниципальное казенное образовательное учреждение
Участники проекта
• Ключевые:
- руководитель проекта – зам.директора по УВР
- кураторы проекта – руководители МО
- проектные группы – члены МО кл. руководителей, учителей -

предметников
- бухгалтер проекта  
- рук-ль службы мат.-техн. обесп-я. – зам.директора по АХЧ ОУ
• Возможные:
- спонсоры образоват. Учреждения
- поставщики
- представители отдела образования



Критерии успешности

• Степень успешности проекта заключается в соответствии 
результатов проекта поставленной цели – создание модели 
внеурочной компоненты ИОС ОУ, отвечающей 
требованиям ФГОС, а так же оценке соответствия 
реальных результатов с плановыми показателями проекта 
по срокам, финансовым, трудовым ресурсам.



План контрольных дат проекта 
(вехи проекта)



Анализ реальной ситуации и структура расходов



Расходы на обучение педагогов


