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Управление проектами 
программными 
средствами 



www.company.com

• Программное обеспечение для управления 
проектами — определение для комплексного 
программного обеспечения, включающее в 
себя приложения для планирования задач, 
составления расписания, контроля цены и 
управления бюджетом, распределения 
ресурсов, совместной работы, общения, 
быстрого управления, документирования и 
администрирования системы, которое 
используются совместно для управления 
крупными проектами.
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Задачи программного обеспечения 
для управления проектами
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Планирование
• планирование различных событий, зависящих 

друг от друга;
• планирование расписания работы 

сотрудников и управление ресурсами;
• расчет времени, необходимого на решение 

каждой из задач;
• сортировка задач в зависимости от сроков их 

завершения;
• управление нескольким проектами 

одновременно.
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Расчёт критического пути
• Суть решения задачи сокращения сетевого 

графика сводится к привлечению 
дополнительных ресурсов к выполнению 
работ, лежащих на критическом пути, снятием 
работ, не лежащих на критическом пути, 
запараллеливанием работ.
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Управление данными и 
предоставление информации
• список задач для сотрудников и информацию 

распределения ресурсов;
• обзор информации о сроках выполнения 

задач;
• ранние предупреждения о возможных рисках, 

связанных с проектом;
• информации о рабочей нагрузке;
• информация о ходе проекта, показатели и их 

прогнозирование.
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Типы программного обеспечения 
для управления проектами
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Настольные
• Cerebro — многопользовательское ПО для 

управление медиа проектами
• GanttProject
• KPlato — приложение для управления 

проектами под ОС Linux
• Microsoft Project
• OpenProj
• Open Workbench
• TaskJuggler
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Веб-приложения
• Basecamp — онлайн-инструмент для управления 

проектами
• Bontq
• Easy Projects .NET — многофунциональная 

(Enterprise) система управления проектами
• Kommandcore — веб-сервис для командного 

управления проектами
• Project Kaiser — система управления проектами
• TeamLab — платформа для организации 

совместной работы и общения
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Плюсы и минусы
• Доступ может быть осуществлен с любого 

компьютера, не требуется установка 
дополнительных приложений

• Простой контроль доступа
• Многопользовательность
• Только одна программа, которая установлена на 

центральном сервере
• Скорость работы ниже, чем у обычных приложений
• Проблемы с доступом к серверу или его выход из 

строя ведут к полной недоступности информации
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Персональные
• Обычно используются для управлениями 

домашними проектами. Как правило, это 
однопользовательские системы с простым 
интерфейсом.
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Однопользовательские
• Однопользовательские системы могут 

использоваться в качестве персональных или 
для управления небольшими компаниями.
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Многопользовательские
• Easy Projects .NET
• OpenProj
• ProjectMate
• Project Kaiser
• Redmine
• Trac
• TeamLab
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Спасибо за внимание


