Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11
г. Нижний Ломов

ПРОЕКТ
«КНИГА ДЛЯ ВСЕХ»

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Ухудшение состояния речевого развития детей дошкольного возраста

Проблемы в развитии коммуникативного навыка

Засилье электронных и цифровых носителей

Снижение читательского интереса

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание Клуба семейного чтения на базе открытой библиотеки в детском саду.

Направления:

- Формирование в детях привычки к чтению
- Развитие основ связной речи у детей
- Помощь родителям в подборе художественной литературы
- Реализация культурного и духовного потенциала детей и родителей

ГИПОТЕЗА

Свободный доступ к книгам

Общие темы для общения и совместного творчества

Сокращение времени пребывания ребенком перед экраном телевизора...

Помощь педагогам и родителям в нравственном воспитании детей

Создание Клуба семейного чтения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап – информационный

2 этап – подготовительный

3 этап – организационный

4 этап – реализация проекта

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Название этапа	Содержание этапа	Сроки выполнения
Информационный	- размещение информации о проекте на сайте учреждения, - знакомство детей с устройством библиотеки, -ознакомление педагогов с проектом	Апрель
Подготовительный	- выявление читательских предпочтений родителей с детьми - мотивация педагогов к участию в проекте -отражение ситуации с семейным чтением на данный момент	Май
Организационный	- создание условий - составления плана работы Клуба семейного чтения	Июнь
Реализация проекта		Сентябрь –май

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- *Социальный ресурс* - районная детская библиотека
- *Руководитель проекта* -педагог-психолог Жаркова О.А.
- *Участники проекта* – педагоги ДОУ, родители, воспитанники.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Число родителей и педагогов, пользующихся услугами библиотеки
- Проведенные мероприятия с детьми и родителями
- Организация творческой деятельности
- Отзывы родителей о работе Клуба

Спасибо
за внимание !



Презентацию подготовила
педагог-психолог Жаркова О.А.